RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

STRATEGIE INTERNATIONALE DE SOUTIEN A LA SECURITE ET A LA STABILISATION (ISSSS)

RAPPORT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
3ème trimestre 2010

En appui au Plan Gouvernemental de
Stabilisation et de Reconstruction dans les régions de l'Est (STAREC)

30 SEPTEMBRE 2010

AU SUJET DE L'ISSSS

La Stratégie Internationale de Soutien à la Stabilisation et la Sécurité (ISSSS) a été développée en 2008-09 pour consolider et renforcer les progrès politiques qui ont suivi le Communiqué de Nairobi et les Actes d'Engagement de Goma. C'est aujourd'hui la principale structure d'appui internationale au Plan Gouvernemental de Stabilisation et de Reconstruction dans les Zones Affectées par la Guerre, (STAREC), lancé en Juin 2009.

Les domaines prioritaires ciblés par l'ISSSS sont déterminés par les comités de coordination du STAREC qui sont coprésidés par le GoRDC et la MONUSCO aux niveaux provincial et national. Le soutien à la coordination est fourni par le Secrétariat Technique du STAREC qui se compose de l'équipe Interprovinciale de Coordination du GoRDC et de l'Unité d'appui à la Stabilisation du Bureau du DSRSG/RC/HC.

A PROPOS DU SRFF

Le Fonds de Stabilisation et de Relèvement (SRFF) a été créé en novembre 2009 pour faciliter l'efficacité de l'appui financier au STAREC par l'intermédiaire de l'ISSSS. Le Fonds est géré par l'Unité du Fond d'Affectation Spéciale Multi donateur du PNUD (MDTF). Son Conseil d'administration est coprésidé par le Premier Ministre et le Représentant Spécial du Secrétaire Général en RDC, il comprend les principales autorités nationales et les partenaires financiers clés de l'ISSSS.

A PROPOS DU RAPPORT TRIMESTRIEL

Le Rapport Trimestriel est rédigé à l'intention du Conseil d'Administration du Fonds de la Stabilisation en conformité avec le 2ème paragraphe de la 2ème partie des Règles de Procédure du SRFF. Il englobe tous les projets mis en œuvre dans le cadre du STAREC / ISSSS, qu'ils soient financés par le SRFF, bilatéralement ou par le Fonds de Consolidation de la Paix.

Pour plus d'informations:	
Site internet du SRFF :	http://mdtf.undp.org/
STAREC Coordination Inter-Provinciale	secstarec@yahoo.fr
Unité d'appui à la Stabilisation	Oana Mihai, mihaio@un.org (Kinshasa) Pierre Bardoux, bardoux@un.org (Goma)

TABLE DES MATIERES

Au sujet de l'ISSSS 2
A propos du Rapport Trimestriel 2

Chiffres cles 4

1. Introduction 5
2. Finances et programmes 6
3. Coordination 10
4. Priorites du prochain trimestre 12
5. Cadre de financement 15
6. Inventaire des projets 16

Appendis 1 – Modele fiche de projet 20
Appendis 2 – Model etat d'avancement de projet 22
Appendis 3 – Proposition de projets ISSSS 23
Appendis 4 – Le financement des projets ISSSS 23

CHIFFRES CLES

Fonds alloués	Période visée	Totaux	Dépenses effectives
SRFF	5,090,251	5,090,251	0
Fonds de Consolidation de la Paix	7,640,000	13,904,760	2,268,458
Contributions bilatérales	9,544,248	160,723,208	101,638,174
Total des ressources	**22,274,499**	**179,718,219**	**103,906,632**

PARTENAIRES FINANCIERS

	Partenaire	SRFF	Bilatéral	Total
	Pays-Bas	2,647,059	55,925,817	58,572,876
	Etats-Unis	-	26,305,224	26,305,224
	Royaume-Uni	-	22,669,523	22,669,523
	Suède	3,989,100	12,214,185	16,203,285
	Belgique	3,627,599	4,419,594	8,047,193
	Japon	-	6,815,196	6,815,196
	Espagne	-	5,200,000	5,200,000
	Allemagne	-	3,461,581	3,461,581
	Canada	-	972,355	972,355
	Norvège	599,676	-	599,676
	France	-	459,475	459,475
	Fonds de Consolidation de la Paix	-	13,905,183	13,905,183
	Fond des NU pour la sécurité humaine	-	1,207,677	1,207,677

Les données financières ont été fournies par les partenaires et sont susceptibles d'être modifiées.

1. INTRODUCTION

La mise en place du Plan Gouvernemental de Stabilisation et de Reconstruction de l'Est entre dans une phase critique. Le Gouvernement de la RDC a clairement indiqué ses intentions de passer à une nouvelle phase d'action à l'Est et le Conseil de Sécurité a répondu par une nouvelle dénomination et un nouveau mandat de la Mission de l'ONU.

Dans le cadre de l'ISSSS, les partenaires ont livré des résultats significatifs au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans l'Ituri. La réhabilitation de plusieurs axes stratégiques est terminée et d'autres sont avancés. Plusieurs milliers d'anciens combattants ont été intégrés dans des programmes de réintégration et des centaines de milliers de personnes déplacées ainsi que leurs communautés ont reçu de l'aide pour leurs besoins essentiels. Trente infrastructures ont été achevées et remises aux autorités policières, administratives, judiciaires et pénales. Le défi actuel est de travailler avec le gouvernement pour utiliser cette ouverture afin de rétablir une véritable présence de l'état à l'Est.

La revue stratégique de l'ISSSS au milieu de l'année 2010 a montré que la sécurité reste problématique, que beaucoup d'aspects importants des Accords du 23 Mars n'étaient pas encore mis en place et que des interventions efficaces doivent comprendre bien plus que de simples constructions et livraisons d'équipements. C'est ainsi que deux priorités principales ressortent pour le reste de l'année 2010:

Consolidation des progrès : Combler les besoins critiques de l'ISSSS le long des six axes stratégiques de la première phase d'activités. En particulier, accroitre les efforts portés sur le 'software' notamment en terme de présence de l'état : police efficace et disciplinée, administration locale productive qui fournit des services et gère les conflits.

Elargir l'appropriation nationale : Mettre en place des structures de coordination efficaces pour les autres provinces ciblées par le STAREC notamment la Province Orientale, le Maniema et le Nord du Katanga. Sous le nouveau mandat de la MONUSCO, aligner les activités de la mission sur les priorités concrètes de stabilisation identifiées par le GoRDC.

2. FINANCES ET PROGRAMMES

Les ressources financières globales et leurs utilisations dans le cadre de l'ISSSS sont les suivantes:

BESOINS		FONDS DISPONIBLES			DEPENSES
	Globaux 2009-12*	**SRFF**	**FCP & bilatéral**	**Total**	**Total**
Par régions	228,049,152	-	28,172,764	28,172,764	12,994,798
Nord Kivu	115,866,381	-	45,543,630	45,543,630	21,833,335
Sud Kivu	167,212,958	2,809,344	74,825,935	77,635,280	51,722,762
Ituri	143,743,134	2,280,907	19,699,311	21,980,218	14,803,029
Haut/Bas Uele	75,289,024	-	-	-	-
Maniema	61,773,504	-	6,386,328	6,386,328	2,552,708
Nord Katanga	43,671,000	-	-	-	-
Totaux	**835,605,152**	**5,090,251**	**174,627,968**	**179,718,219**	**103,906,632**

* Le Secrétariat Technique assiste actuellement les Comités Techniques Conjoints et les groupes de travail technique dans l'identification des besoins immédiats pour 2010-2011 ; ces chiffres seront ajoutés au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles.

Les dépenses pendant la période visée ont été concentrées sur le Nord Kivu, le Sud Kivu et (dans une moindre mesure) le district de l'Ituri. La raison en est la prépondérance donnée pendant la première phase de l'ISSSS aux six « axes prioritaires » identifiés en 2008 dans ces régions. Comme il l'est mentionné en 4ème partie, l'objectif est d'augmenter les acticités du STAREC en Province Orientale, au Maniema et au Nord Katanga.

2.1 Fonds de Stabilisation et de relèvement SRFF

Tel que précisé dans les termes de référence du fonds, les contributions au SRFF sont allouées par enveloppes budgétaires au niveau régional ou provincial. Les contributions de la Belgique et des Pays-Bas ont marqué la première utilisation du SRFF :

RESUME

Contributions	Alloué par le FCP	Approuvé pour projets	Décaissements par le SRFF
10,863,434	5,090,251	5,090,251	4,312,251
100%	47%	47%	40%

CONTRIBUTIONS FINANCIERES RECUES

Comp.	Partner	Recettes	Engagements
5 (CSV)	Belgique	3,627,599	14,922,681
4 (RRR)	Suède	3,989,100	3,989,100
5 (CSV)	Pays-Bas	2,647,059	2,647,059
5 (CSV)	Norvège	599,676	1,094,154

	TOTAL	**10,863,434**	**22,652,994**

ENVELOPPES BUDGETAIRES APPROUVEES

Comp	Date d'allocation	Lieu	Montant total	Approbation par le FCP	Décaissement par le SRFF
5 (CSV)	07/11/2009	ITURI	2,280,907	2,280,907	1,819,907
5 (CSV)	07/11/2009	STH KIVU	2,809,344	2,809,344	2,420,344
		TOTAL	**5,090,251**	**5,090,251**	**4,240,251**

PROJETS APPROUVES

ID	Nom	Part. de mise en œuvre	Fonds disponibles	Partenaires financiers	Cont.
CVS/1	Renforcement de la capacité du GoRDC dans le combat contre l'impunité	BCNUDH	778,000	SRFF PT	778,000
CVS/2	Protection et prévention	UNHCR	1,631,855	SRFF PT	760,024
				Partenaires	871,831
CVS/3	Soutien aux FARDC pour la réduction des VS	FNUAP	1,250,054	SRFF	790,054
				GoRDC	60,000
				FNUAP	100,000
				EUSEC	300,000
CVS/4	Etendre et améliorer l'accessibilité des services	UNICEF	2,262,173	SRFF PT	2,262,173
CVS/5	Soutien au 'data and mapping'	FNUAP	563,847	SRFF PT	500,000
				FNUAP	63,847
		TOTAL	**6,485,929**		

2.2 Fonds de Consolidation de la Paix (FCP)

Dans les Termes de Référence du SRFF une configuration du Conseil d'administration agit au niveau national en tant que Comité de Pilotage Conjoint pour l'enveloppe de financement du Fonds de Consolidation de la Paix pour la RDC. Les allocations de cette enveloppe budgétaire aux projets spécifiques sont guidées par le Plan d'Actions Prioritaires du FCP pour la RDC approuvé le 2 novembre 2009 et disponible sur le site internet du FCP: www.unpbf.org.

RESUME

Allocation totale	Approuvé en 2009	Approuvé pour les T1-T2 2010	Total Approuvé	Solde restant
20,000,000	6,264,760	7,640,000	13,904,760	6,095,240

PROJETS APPROUVES

ID	Titre du Projet	Part. de mise en œuvre	Financement total	Partenaires financiers	Montant
RAE/8	Sélection, formation et déploiement de l'administration civile	PNUD	1,500,000	FCP	1,500,000
RAE/9	Soutien à l'intégration d'anciens groupes armés dans la PNC (NK)	UNOPS	2,190,000	FCP	2,190,000
RAE/10	Modalité de financement pour le besoins urgents de réhabilitation des routes	UNOPS	2,355,417	FCP USA	1,355,417 1,000,000
RRR/9	Structures pour la pacification la résolution des conflits au NK	UNHCR UNHABITAT PAM UNOPS	4,864,687	FCP UNHCR GoRDC PAM	2,650,000 2,119,447 72,000 23,240
		TOTAL	**10,910,104**	**FCP**	**7,640,000**

PROJETS EN COURS D'ELABORATION

ID	Titre du projet	Part. de mise en œuvre	Fonds nécessaires	Partenaires possibles	Allocation FCP
1	Casernement des FARDC au NK, SK et dans l'Ituri	UNOPS	TBD	FCP DFID	2,000,000
2	Renforcement des capacités de fonctionnement de la justice militaire	RoL OIM	3,600,000	FCP Canada	1,900,000
3	Renforcement de la chaine pénale civile	RoL PNUD	TBD	FCP Canada	1,700,000
				TOTAL	**5,600,000**

2.3 Nouveaux projets financés bilatéralement

Les projets suivants ont reçu un financement bilatéral dans le cadre STAREC / ISSSS au troisième trimestre.

ID	Titre du projet	Part. de mise en œuvre	Financement total	Partenaires financiers	Montant
RSA/3	Establishment and deployment of border police in Kivus and Ituri	OIM	8,098,843	Japon Etats Unis	 2,099,843
RAE/11	Modalité de financement pour les besoin urgents de réhabilitation des routes	UNOPS	2,355,417	FCP Etats Unis	 1,000,000
RRR/2	Retour / réintégration des PDI (UNICEF Programme PEAR Plus)	UNICEF	16,579,502	Etats Unis Espagne Pays Bas	

				UNICEF	
				Suède	3,800,000
RRR/9	Structures pour la pacification et la résolution des conflits au NK	UNHCR	4,864,687	FCP	
		UNHABITAT		UNHCR	2,119,447
		WFP		GoRDC	72,000
		UNOPS		PAM	23,240
				TOTAL	**9,544,248**

Les informations clés sur ces projets se trouvent en 6ème partie de ce rapport.

3. COORDINATION

3.1 Coordination du STAREC

La structure de coordination du STAREC a été établie par l'Ordonnance Présidentielle 09/051 en 2009 (aujourd'hui en attente de prolongation). Elle permet aux structures nationales de donner des directions stratégiques et aux structures provinciales de prendre en charge la coordination opérationnelle.

Le Secrétariat Technique du STAREC – comprenant la Coordination Interprovinciale et l'Unité d'Appui à la Stabilisation – est responsable de soutenir le fonctionnement effectif des ces entités. La situation pendant le 3ème trimestre était la suivante:

Niveau national		
Comité de pilotage	Le Comité de Suivi s'est réuni le 1er Avril. Des officiels de haut rang du GoRDC restent mobilisés au Conseil d'administration du Fonds mais un soutien plus profond à la coordination est nécessaire à ce niveau.	
Groupes techniques	Les Groupes de Coordination de la Composante Violences Sexuelles fonctionnent. Les Equipes Techniques envisagées par l'Ordonnance Présidentielle ne sont pas encore en place; des consultations ont eu lieu directement avec les ministères concernés.	

Niveaux provinciaux et sous-provinciaux		
Nord Kivu	Le Comité Technique Conjoint s'est réuni régulièrement pendant la période visée. Des plans opérationnels ont été rédigés pour trois composantes du STAREC, leur classement prioritaire et leur budgétisation sont en cours.	
Sud Kivu	Le Comité Technique Conjoint a été suspendu en Juillet et août en raison d'un changement gouvernemental mais les réunions ont maintenant repris. Le travail est en cours sur le planning opérationnel, la Relance Economique étant la plus avancée des trois composantes du STAREC.	
Ituri	Le Comité Technique Local présidé par le Commissaire Régional est en place; de la planification opérationnelle a été réalisée mais elle a besoin d'être affinée. Le soutien à la Coordination du Secrétariat Technique du STAREC reste limité.	
Haut/ Bas-Uele	Le Comité Technique Conjoint de Kisangani s'est réuni plusieurs fois mais reste dans la phase initiale d'identification de ses priorités. Un soutien technique et accru à la coordination est nécessaire pour des résultats significatifs.	
Maniema	Le Comité Technique Conjoint de Kindu s'est réuni plusieurs fois mais reste dans la phase initiale d'identification de ses priorités. Un soutien technique et accru à la coordination est nécessaire pour des résultats significatifs.	
N. Katanga	Activité limitée. Un soutien technique et un soutien à la coordination beaucoup plus approfondi sont nécessaires pour progresser.	

3.2 Soutien au SRFF

Leçons tirées de la première allocation

Les nouveaux programmes répertoriés dans le 1er paragraphe de la 2ème partie marquent la première utilisation du SRFF ainsi que la première utilisation programmatique de le structure de coordination des Violences Sexuelles (VS). Cette première expérience du fonds a généré de nombreuses leçons.

Un étude spécifique sur les leçons tirées a été préparée et distribuée séparément. En général, trois leçons capitales ont été identifiées et les nouvelles Règles de Procédure du SRFF reflètent leurs enseignements:

(i) S'assurer de l'engagement constructif des homologues du GoRDC au niveau national (par les Equipes Techniques) et au niveau provincial (Comités Techniques Conjoints).
(ii) Soutenir l'utilisation efficace du Comité Technique Conjoint pour identifier les priorités opérationnelles.
(iii) Simplifier les processus et en particulier faire la différence entre l'établissement des priorités (rôle du CTC) et le contrôle qualité (rôle Comité de Révision Technique du SRFF).

Finalisation des règles de procédures

Les règles de procédure du Conseil d'Administration ont été finalisées notamment sur la base des leçons tirées d'autres pays et de la première utilisation du fonds comme mentionné ci-dessus. Les prochaines étapes sont les suivantes :

(i) Validation par le Gouvernement et les agences des Nations Unies ;
(ii) Soumission au Conseil d'Administration pour approbation finale ;
(iii) Elaboration d'un kit d'information à circuler auprès de l'ensemble des partenaires du STAREC / ISSSS.

4. PRIORITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

4.1 Soutien financier

Consolider les efforts sur les axes stratégiques

Comme le souligne la Revue Stratégique de l'ISSSS, il est important de se concentrer sur l'obtention de changements réels le long des six « axes stratégiques », qui dépassent les aspects liés au progrès dans la réhabilitation des infrastructures.

En gardant à l'esprit cet aspect, une réunion des partenaires financiers de l'ISSSS est prévue fin octobre 2010 pour examiner les besoins actuels, l'agenda proposé comprend :

(i) une évaluation stratégique des progrès à ce jour;
(ii) la présentation des besoins de financements des projets en cours et
(iii) la présentation des priorités urgents pour 2010-11 sélectionnés parmi les plans provinciaux du STAREC.

Les besoins identifiés actuellement sont présentés ci-dessous sur la base des mises à jour de projets reçues des partenaires.

Domaine	Part. de mise en oeuvre	Fonds disponibles	Bailleurs actuels & potentiels*	Besoins financiers	Valide par:[†]
POLITIQUE					
Appui aux structures de coordination du STAREC	PNUD, UAS	1,130,456	FCP	1,500,000	SFB
Renforcement des structures de coordination de l'ISSSS (UAS)	UAS	2,705,085	PNUD, DOCO	2,800,000	n/a
SECURITE					
Réintégration durable des ex-combattants	PNUD	11,772,656	PNUD, FCP, *USAID*	6,838,798	SFB
Soutien au casernement (post-brassage)	PNUD, OIM	23,941,976	DFID, PNUD, Netherlands	10,147,955	GTT
Casernement FARDC au NK, SK et en Ituri	UNOPS	-	*FCP, DFID*	22,000,000	GTT
Renforcement des capacités de fonctionnement de la justice militaire	RoL, OIM	-	*FCP, Canada*	3,700,000	SFB
RESTORATION DE L'AUTORITE DE L'ETAT					
Déploiement des PIR dans les zones de désengagement.	OIM	2,000,000	Germany	2,102,965	SFB
Soutien à l'intégration d'anciens groupes armés dans la PNC (NK)	UNOPS	2,190,000	FCP	4,567,988	SFB
Renforcement de la chaine pénale civile	RoL, PNUD	-	*FCP, Canada*	4,376,496	SFB
Mise en place de 5 centres de négoce (Numbi)	OIM	1,439,786	FCP, DFID, Canada	307,964	SFB
Restauration de l'autorité de l'état – Zones minières	UNOPS / TBD	400,000	FCP	200,000	SFB
Activités socio-économiques dans les régions minières	PNUD, UNICEF, FAO, ILO	0	n/a	14,980,000	n/a

Réhabilitation routière pour mettre en place des Centres de Négoce	OIM	-	*USAID*	5,000,000	n/a
Modalité de financement pour les besoins urgents de réhabilitation des routes	UNOPS	2,355,417	FCP, BPRM, Canada	12,649,281	SFB
Réhabilitation axes routiers : Hombo – Walikale	UNOPS	0	n/a	7,020,000	n/a
Réhabilitation axes routiers: Nyiabondo – Kibua – Walikale	TBD	0	n/a	5,200,000	n/a
Ouverture d'un axe routier Dungu Centre, Bamokandi et Linafoko Districts	OIM	0	n/a	968,842	n/a
RETOUR, REINTEGRATION & RELEVEMENT					
Relèvement économique et réintégration communautaire au Maniema	PNUD, FAO	500,000	BCPR	9,630,000	n/a
Relèvement économique et création d'emploi pour les populations affectées par le conflit au Sud Kivu	PNUD, UNHCR, FAO, ILO	0	n/a	20,470,812	n/a
Renforcement des Communautés et Consolidation de la paix en Ituri, CEPI Phase II	PNUD, FAO, UNHCR, UNICEF	1,270,000	Agences UN	12,200,000	n/a
Structures de pacification et de gestion des conflits au NK	UNHCR, UNHABITAT, PAM, UNOPS	4,864,687	FCP, UNHCR, GoRDC, PAM	30,490,944	SFB

* Les partenaires en italiques ont exprime leurs souhaits de financer lesdits projets.

† SFB : Conseil d'administration du Fonds de Stabilisation ; GTT Groupe de Travail Technique (au niveau national)

4.2 Soutien à la coordination

Renforcer l'appropriation nationale

Il est essentiel de continuer à appuyer les efforts du Gouvernement dans son rôle de pilote du processus de stabilisation. Deux schémas, inspirés des termes de références du conseil d'administration, sont attachés à ce rapport. Leur objectif est d'expliquer le rôle des structures de coordination du STAREC dans le développement de projets I4S. Il s'agit de:

Appendis 3 La formulation de proposition de projets I4S: comment développer des fiches de projets répondant aux priorités nationales en termes de stabilisation et les faire valider par les structures du STAREC. Seules ces propositions de projets seront éligibles à un financement à travers le I4S.

Appendis 4 l'approbation et le financement de projets I4S: comment les projets sont ils développés et obtiennent-ils des financements à travers le SRFF ou par des contributions bilatérales.

Etendre la coordination du STAREC au reste de l'Est

Le Secrétariat Technique va soutenir la mise en place effective des structures du STAREC au Haut/Bas-Uele, Maniema et au Nord Katanga en s'inspirant des leçons tirées au Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri. Une contrainte majeure est le manque d'expertises techniques en la matière dans les provinces ciblées.

Développer des outils d'analyse clairs pour tous les projets ISSSS

Les Règles de Procédure du SRFF imposent l'utilisation de documents de projet standards et un résumé standard d'une page qui doit être disponible au public. En consultation avec les partenaires gouvernementaux, le Secrétariat Technique a proposé que soit utilisé un résumé d'une page similaire pour chaque projet aligné sur la ISSSS dans le but de renforcer la transparence et de faciliter l'accès par les partenaires gouvernementaux et internationaux. Les Résumés de projet sont rédigés en français et en anglais pour chaque projet en cours ou à financer avec l'accord des partenaires financiers pertinents et l'assistance des Partenaires de mise en œuvre. (Le modèle de résumé est joint en appendis 1.)

4.3 Appui à la planification stratégique

Préparation des évaluations stratégiques trimestrielles

Une des recommandations clefs de la revue stratégique du I4S est de compiler de façon systématique l'ensemble des données disponibles afin de procéder à des analyses plus systématiques et stratégiques. Une priorité du quatrième trimestre sera donc d'établir une matrice de suivi et évaluation adéquate. Une équipe multidisciplinaire produira un premier état des lieux contenant : (a) les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés par le I4S, (b) les principales tendances, et (c) les priorités émergentes.

Définir un programme global en terme de restauration de l'autorité de l'état

La revue stratégique met l'accent sur les difficultés persistantes du Gouvernement Congolais à mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les priorités et la pérennité des efforts de stabilisation et l'importance du rôle de la communauté internationale dans ce domaine. Une des priorités du quatrième trimestre sera donc de faire un état des lieux réaliste des besoins pour le déploiement effectifs des fonctionnaires et le renforcement de leurs capacités dans les zones ciblées.

Développement de la capacité d'évaluation

Au niveau du projet: Des rapports d'état d'avancement trimestriels seront fournis pour chaque projet financé par le SRFF, comme l'exigent les Règles de Procédure. Ils sont publiés sur le site internet du SRFF. Pour faciliter le suivi des activités par la structure de coordination du STAREC, les Partenaires de mise en œuvre sont également invités à fournir des mises à jour trimestrielles pour les projets financés bilatéralement. Toutes les mises à jour utilisent le format standardisé d'une page et sont publiées sur le site du SRFF. (Le modèle de document est fourni dans le 2ème appendis pour information).

Niveau stratégique : La Matrice de Résultats jointe à ce rapport est une première proposition. Elle enregistre la performance des résultats mais ne fournit pas de données sur les changements réels vécus par les populations des régions ciblées par l'ISSSS. La cause en est en partie la jeunesse du STAREC / ISSSS : en effet les délais de construction des routes et infrastructures est long et les programmes de soutien a l'administration ne font que commencer.

Au cours du prochain trimestre, le Secrétariat Technique va travailler avec les responsables gouvernementaux et du SNU afin d'identifier des indicateurs pertinents pour chaque objectif du ISSSS. Ces derniers seront intégrés à la Matrice de Résultats et améliorés progressivement à la lumière des leçons tirées au niveau opérationnel.

5. CADRE DE FINANCEMENT

	BESOINS		FONDS DISPONIBLES			DEPENSES
		Globaux 2009-12*	SRFF Passage	CFS & bilatéraux	Total	Total
1	**SECURITE**	**171,815,000**	**-**	**49,069,389**	**49,069,389**	**30,353,135**
	Régional	171,815,000		8,162,383	8,162,383	2,238,421
	Nord Kivu			4,831,127	4,831,127	2,914,317
	Sud Kivu			24,525,659	24,525,659	17,483,797
	Ituri			5,663,892	5,663,892	5,663,892
	Les Ueles			-	-	-
	Maniema			5,886,328	5,886,328	2,052,708
	Nord Katanga			-	-	-
2	**POLITIQUE**	**-**	**-**	**1,602,427**	**1,602,427**	**711,851**
3	**RAE**	**295,680,000**	**-**	**68,485,443**	**68,485,443**	**46,185,704**
	Régional	-		2,300,879	2,300,879	-
	Nord Kivu	44,556,263		23,916,314	23,916,314	14,455,845
	South Kivu	82,920,127		34,221,575	34,221,575	25,890,083
	Ituri	51,261,316		8,046,675	8,046,675	5,839,776
	Les Ueles	45,167,791		-	-	-
	Maniema	44,938,504		-	-	-
	Nord Katanga	26,836,000		-	-	-
4	**RRR**	**311,876,000**	**-**	**54,093,763**	**54,093,763**	**26,655,942**
	Régional	-		16,579,502	16,579,502	10,488,974
	Nord Kivu	71,310,118		16,323,762	16,323,762	4,018,725
	Sud Kivu	84,292,831		15,334,791	15,334,791	8,348,882
	Ituri	92,481,818		5,336,976	5,336,976	3,299,361
	Les Ueles	30,121,233		-	-	-
	Maniema	16,835,000		500,000	500,000	500,000
	Nord Katanga	16,835,000		-	-	-
5	**VIOLENCES SEXUELLES**	**56,234,152**	**5,090,251**	**1,395,678**	**6,485,929**	**-**
	Régional	56,234,152		-	-	-
	Nord Kivu			-	-	-
	Sud Kivu		2,809,344	743,910	3,553,255	-
	Ituri		2,280,907	651,768	2,932,675	-
	Les Ueles			-	-	-
	Maniema			-	-	-
	Nord Katanga			-	-	-
GRAND TOTAL		**835,605,152**	**5,090,251**	**174,646,700**	**179,736,951**	**103,906,632**

* Les estimations de besoins au niveau global sont tirées du budget indicatif du Cadre de Programme Intégré de l'ISSSS.

6. INVENTAIRE DES PROJETS

Titre du projet		Fonds disponible		Zones cibles			Part.	Bailleurs		Debut	Fin
		Total	Depenses	Ou	Fonds	Depenses					
1. SECURITE		**49,069,389**	**30,353,135**								
SEC/1	Soutien au casernement (post-brassage)	28,056,350	22,931,298	NK	1,887,963	1,887,963	PNUD OIM	Royaume-Uni	12,260,783	Jan-06	Fev-11
				SK	20,504,495	15,379,443		PNUD	954,964		
				IT	5,663,892	5,663,892		Pays-Bas	14,840,603		
SEC/2	Transport des anciens combattants	6,178,000	2,100,000	REG	6,178,000		MONUSCO	Pays-Bas	6,178,000	Dec-08	Jui-09
SEC/3	Appui au DDRRR des combattants FDLR	384,383	138,421	REG	384,383	138,421	PNUD MONUSCO	Royaume-Uni	383,483	Sep-08	Sep-09
SEC/4	Construction de centres de regroupement au Sud Kivu	1,078,000	1,078,000	SK	1,078,000	1,078,000	OIM	Royaume-Uni	1,078,000	May-09	Mar-10
SEC/5	Réhabilitation du centre de formation des FARDC à Lukosa	1,600,000	-	REG	1,600,000	-	OIM	Royaume-Uni	1,600,000	Oct-09	Avr-11
SEC/6	Réintégration durable des anciens combattants	11,772,656	4,105,416	NK	2,943,164	1,026,354	PNUD	PNUD	5,172,820	Feb-10	Jul-11
				SK	2,943,164	1,026,354		PNUD	1,735,019		
				MN	5,886,328	2,052,708		France	459,475		
								PBF	4,405,342		
2. POLITIQUE		**1,602,427**	**711,851**								
POL/1	Soutient au traitement des blessés de guerre	472,427	444,448	NK	472,427	444,448	PNUD	FCP	228,962	Mar-10	Jun-10
								Parter-naires	243,465		
POL/2	Etablissement du STAREC et des structures de coordination de l'ISSSS	1,130,000	267,403	REG	1,130,000	267,403	PNUD	FCP	1,130,000	Mar-10	Jul-11
3. L'AUTORITE DE L' ETAT		**68,485,443**	**46,185,704**								
RSA/1	Réhabilitation et entretien des routes	24,119,699	19,685,118	NK	7,235,910	5,905,535	UNOPS MONUSCO	Pays-Bas	7,592,046	Apr-08	Dec-10
				SK	13,265,834	10,826,815		Suede	3,128,081		
				IT	3,617,955	2,952,768		Royaume-Uni	6,977,057		
								Royaume-Uni	1,000,000		

								Etats-Unis	1,002,921		
								Belgique	4,419,594		
RSA/2	Soutien aux infrastructures étatiques (police, justice, admin, prisons)	17,396,269	14,829,437	NK	7,219,452	6,154,217	UNOPS	Pays-Bas	13,399,191	Avr-08	Dec-10
				SK	8,872,097	7,563,013		Etats-Unis	3,997,079		
				IT	1,304,720	1,112,208					
RSA/3	Etablissement et déploiement de la police des frontières aux Kivus et en Ituri	8,098,843	4,174,800	NK	2,081,172	825,000	OIM	Etats-Unis	1,438,000		
				SK	3,018,672	1,575,000		Etats-Unis	1,561,000		
				IT	2,999,000	1,774,800		Etats-Unis	2,099,843		
								Japon	3,000,000		
RSA/4	Equipement des commissariats de police/sous-commissariats	500,000	500,000	NK	270,000	270,000	GTZ	Allemange	500,000	Avr-08	Sep-10
				SK	230,000	230,000					
RSA/5	Réhabilitation de la route Fizi-Minembwe-Baraka	4,200,000	4,200,000	SK	4,200,000	4,200,000	ACTED	UE	4,200,000	Avr-08	Sep-10
RSA/6	Déploiement de la PIR dans les zones de désengagement	1,883,581	1,883,581	NK	753,432	753,432	OIM	Allemange	1,883,581	Mai-09	Mar-10
				SK	1,130,149	1,130,149					
RSA/7	Construction de logements pour la police au NK et au SK	4,856,386	-	NK	2,614,977	-	UNOPS	Suede	4,856,386	Fev-09	Mai-11
				SK	2,241,409	-	OIM				
RSA/8	Mise en place de 5 centres de négoce	1,367,247	912,767	NK	863,872	638,937	OIM	Canada	467,247	Mar-10	Mar-11
				SK	575,914	273,830		UK	400,000		
								FCP	500,000		
RSA/9	Sélection, formation et déploiement de l'administration civile	1,500,000	-	NK	687,500	-	PNUD	FCP	1,500,000	Jul-10	Jul-11
				SK	687,500	-					
				IT	125,000	-					
RSA/10	Soutien à la réintégration des groupes armés dans la PNC (NK)	2,190,000	-	NK	2,190,000	-	UNOPS	FCP	2,190,000	Jul-10	Jul-12
RSA/11	Modalité de financement pour les besoins urgents de réhabilitation des routes	2,300,879	-	REG	2,300,879	-	UNOPS	FCP	1,300,879	Jul-10	Jul-13
								Etats-Unis	1,000,000		
4. RETOUR ET RECONCILIATION		**54,093,763**	**26,055,942**								
RRR/2	Retour/ réintégration des PDI (UNICEF Pear Plus Programme)	16,579,502	10,488,974	REG	16,579,502	10,488,974	UNICEF	Etats-Unis	7,006,381	Aug-08	Dec-10
								Espagne	1,200,000		
								Pays-Bas	2,720,045		
								UNICEF	1,423,358		

								Suede	4,229,718		
RRR/3	Projet de Gestion des Conflits Fonciers	1,380,769	1,339,096	NK	1,380,769	1,339,096	HABITAT	UNHCR Canada	900,000 480,769	Mar-09	Dec-11
RRR/4	Programme sur le retour et la réintégration communautaire SK	11,195,932	7,105,882	SK	11,195,932	7,105,882	UNICEF FAO PNUD	Pays-Bas	11,195,932	Jan-09	Jun-10
RRR/5	Structures pour la pacification et la résolution des conflits au NK	6,350,000	408,789	NK	6,350,000	408,789	UNICEF FAO PNUD	Espagne PNUD FAO UNICEF	4,000,000 1,500,000 250,000 600,000	Jun-09	Jul-11
RRR/6	Programme de réintégration communautaire et de relèvement (Maniema)	500,000	-	MN	500,000	-	PNUD FAO	PNUD	500,000	Sep-09	Fev-12
RRR/7	Sécurité des communautés et réintégration des combattants	8,200,000	2,460,000	NK SK	4,100,000 4,100,000	1,230,000 1,230,000	MSI	Etats-Unis	8,200,000	Oct-09	Sep-11
RRR/8	CEPI (Renforcement des Communautés et Consolidation de la paix)	5,022,873	3,299,361	IT	5,022,873	3,299,361	PNUD UNICEF UNHCR FAO	Japon UN Trust Fund	3,815,196 1,207,677		
RRR/9	Structures pour la pacification et la résolution des conflits au NK	4,864,687	1,053,840	NK SK IT	4,511,725 38,859 314,103	1,040,840 13,000 -	UNHCR HABITAT WFP UNOPS	PBF UNHCR GoDRC WFP	2,650,000 2,119,447 72,000 23,240	Jul-10	Jul-12
5. LES VIOLENCES SEXUELLES		**6,485,929**	**-**								
CSV/1	Renforcement de la capacité du GoRDC pour combattre l'impunité	778,000	-	IT SK	389,000 389,000	- -	BCNUDH	SRFF PT	778,000	Jul-10	Dec-11
CSV/2	Protection et prévention	1,631,855	-	IT SK	731,855 900,000		UNHCR	SRFF PT Op'n partners	760,024 871,831	Jul-10	Jul-11
CSV/3	Soutien aux FARDC pour réduire les VS	1,250,054	-	IT SK	625,027 625,027	- -	FNUAP	SRFF GoDRC UNFPA	790,054 60,000 100,000	Jul-10	Dec-11

							EUSEC	300,000		
CSV/4	Etendre et améliorer l'accessibilité des services	2,262,173	-	IT SK	904,869 1,357,304	UNICEF	SRFF PT	2,262,173	Jul-10	Jul-11
CSV/5	Soutien au 'data et mapping' des VS	563,847	-	IT SK	281,924 281,924	FNUAP	SRFF PT FNUAP	500,000 63,847	Jul-10	Jul-11

APPENDIS 1

République Démocratique du Congo

Plan de Stabilisation et de Reconstruction pour l'Est (STAREC)

Stratégie International de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation

ISSSS Modèle 1: Fiche de Projet

Instructions: Le texte surligné est indicatif ; à effacer lorsque le sommaire est complet.

Titre du Projet			
Sous-composante STAREC		**Sous-composante ISSSS**	
Récipiendaire des fonds		**Partenaires(s) de mise en œuvre**	
Date de démarrage proposée		**Durée (mois)**	
Zones ciblées			

BUDGET PROPOSE

	Besoins financiers	**Sources des fonds**				**Besoins restants**
		GoDRC	**SRFF**	**Autres partenaires**		
Province 1	*$*		*$*	*$*	*Source / Bailleur*	*$*
Province 2						
National						
TOTAL						

DETAILS DU PROGRAMME

OBJECTIFS	
Dans les sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus, à quel problèmes le projet s'adresse-t-il? *Pourquoi le problème est-il important?*	
OBJECTIFS & ACTIVITES DE SOUTIEN	
PROVINCE 1	
Objectif 1	*Quels sont les objectifs prévus pour la province ciblée? Quelles activités principales seront*

	mise en œuvre pour permettre d'atteindre les objectifs ?
Objectif 2	
PROVINCE 2	
Objectif 1	

ACTEURS PRINCIPAUX
Quels Partenariats de mise en œuvre pour quelles activités? Qui seront les autres entités gouvernementales ou partenaires impliqués ? *Comment mesurer les progrès?*
DURABILITE
Comment les activités sont-elles coordonnées dans le cadre du STAREC? *Qui sont les homologues clés du Gouvernement ? Comment le projet améliore-t-il leurs capacités?*

Utilité de ce modèle:

- Appuyer les comités de coordination STAREC dans l'examen et la validation des projets.
- Publier des informations sommaires relatives aux projets sur le site de l'ISSSS pour améliorer la transparence et aider la mobilisation des ressources.
- Permettre au Secrétariat Technique du SRFF d'identifier globalement les besoins financiers de l'ISSSS.

APPENDIS 2

République Démocratique du Congo
Plan de Stabilisation et de Reconstruction pour l'Est (STAREC)
Stratégie International de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation

ISSSS Modèle 2: Etat d'avancement trimestrielle de projet

Instructions: le texte surligné est indicatif ; à effacer lorsque le sommaire est complet.

Project #:

Titre du Projet				
Sous-composante STAREC		**Sous-composante ISSSS**		
Récipiendaire des Fonds		**Partenaire(s) de mise en œuvre**		
Date d'approbation	Date où le document de projet a été signé avec les partenaires	Date de fin	Prévue :	Sur le document de projet
			Effective:	Estimation actuelle
Zones ciblées				

BUDGET

	Total des fonds disponibles	**Origine des fonds**				**Fonds dépensés**	
		GoDRC	**SRFF**	**Autre partenaires**			
Province 1	$		$	$	*Source / bailleur*	$	%
Province 2							
National							
TOTAL							

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME

OBJECTIFS PREVUS (Document de Projet)	**RESULTATS EFFECTIFS**	
	Pour la période visée	**Pourcentage de realization :**
PROVINCE 1		
OBJECTIFS prévus pour la province ciblée	Résultats effectifs pour la province ciblée pendant ce trimestre	
PROVINCE 2		

CONTRAINTES
Si applicable, quels facteurs ont ralenti la mise en place des résultats?
APPRECIATION QUALITATIVE
Comment le projet a-t-il contribué aux sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus?

Objectifs de ce modèle:

- Communiquer les informations sur les progrès dans la mise en œuvre du STAREC et permettre une coordination effective par les partenaires gouvernementaux.
- Publier les informations des progrès sur le site de l'ISSSS pour renforcer la confiance des bailleurs et faciliter la mobilisation des ressources.
- Permettre la préparation des Rapports Trimestriels de l'ISSSS par le Secrétariat Technique du SRFF.

APPENDIS 3 – PROPOSITION DE PROJETS ISSSS



APPENDIS 4 – LE FINANCEMENT DES PROJETS ISSSS